Projetos

Gerência de Projetos - 4º semestre

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Profª.Drª. Narúsci Bastos

narusci.bastos@riogrande.ifrs.edu.br

Projetos



Fonte: Escritório de Projetos (escritóriodeprojetos.com.br)

Projetos

- **Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único**

- Produto, serviço ou resultado único = objetivo!

- Projetos podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio

- Características:
  - Temporário
  - Exclusivo
  - Progressivo
  - Muitas vezes, complexo e incerto

Por que projetos são iniciados?



Termos importantes e conceitos-chave

- ***Resultado*:** consequência final de um processo ou projeto. É o produto ou artefato gerado, com intenção de trazer benefícios e entregar valor

- ***Portfólio:*** projetos, programas, subportfólios e operações gerenciadas em grupo para atingir objetivos estratégicos

- ***Produto*:** item quantificável, que pode ser final ou item componente de um projeto

- ***Programa*:** grupo relacionado de projetos gerenciados de forma coordenada que não trariam benefícios se gerenciados individualmente

- ***Valor*:** o benefício, a importância ou utilidade de algo (diferentes partes interessadas percebem valor de maneiras diferentes)

Gerenciamento de Projetos

- Aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir seus requisitos

- Refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar os ***resultados*** pretendidos (organizações esperam que os projetos gerem resultados, além de produtos e artefatos)

- Os Gerentes de Projetos (GP) devem entregar projetos que criem valor para a organização e as partes interessadas

Benefícios de Gerenciamento de Projetos

- Cumprir objetivos do negócio
- Satisfazer expectativas das partes interessadas
- Previsibilidade
- Aumentar chances de sucesso
- Entregar o produto certo no momento certo
- Resolver problemas
- Responder riscos em tempo hábil
- Otimizar o uso de recursos organizacionais
- Identificar, recuperar ou eliminar projetos com problemas
- Ter controle sobre as mudanças

Funções associadas a projetos

- Pessoas impulsionam a entrega dos projetos!

- As funções podem ser desempenhadas por uma pessoa, um grupo de pessoas ou combinadas em papéis definidos:

  - Alguns projetos se beneficiam da coordenação descentralizada (auto-organização e gerenciamento)
  - Alguns projetos necessitam de **coordenação centralizada** com a liderança e orientação de **coordenação centralizada**
  - Alguns projetos, podem ainda, mesclar coordenação centralizada com a inclusão de equipes auto-organizadas para partes do trabalho

Gerente de Projetos

- Pessoa designada para liderar a equipe,responsável por alcançar os objetivos do projeto

- Desempenham uma variedade de funções, entre elas facilitar o trabalho da equipe e gerenciar os processos para entregar os resultados pretendidos

- As funções do gerente podem variar de acordo com a organização realizadora do projeto, ou seja, sua função é adaptada à organização da mesma forma que os processos de gerenciamento são adaptados aos projetos

Habilidades de um gerente de projeto

- De comunicação (escutar e influenciar)
- Organização (planejamento, estabelecimento de objetivos, análise)
- Com o time (carisma, empatia, motivação, espírito de equipe, atitude)
- De liderança (exemplo, coerência, segurança, energia, visão, delegação, otimismo, autocontrole)

→ **Pessoais (flexibilidade, criatividade, paciência, persistência) - 59%**

→ **Tecnológicas (experiência, conhecimento do projeto) - 41%**

Desafios do gerenciamento

- Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo

- Adaptação das especificações e dos planos às diferentes preocupações e expectativas das diversas partes interessadas

Análise inicial do Projeto

- Necessidades que ocasionaram a criação do projeto
- Finalidade geral do projeto
- Resultados esperados
- Definição das Equipes de Trabalho
- Ações que serão feitas

Documente todas as informações!!!

Elas servirão como base no decorrer do projeto e da criação da TAP

Stakeholders

- **Pessoas e organizações envolvidas no projeto**
  → Que afetam ou são afetadas pelo projeto, seja de maneira negativa ou positiva

- O gestor é responsável pela pesquisa e bom relacionamento com os Stakeholders

- A falta de conhecimento dos Stakeholders envolvidos pode ser FATAL para o projeto

Prova de 1º Encontro

- Será o momento de apresentar para todos os levantamentos para os superiores
- Participação dos Stackeholders
- Os recursos do projeto
- Aprovação de viabilidade do projeto
- Alinhar as datas do projeto

Recursos Críticos

- Recursos INDISPENSÁVEIS para que seu projeto tenha sucesso

→ Pessoas Especialistas
→ Máquinas para funções exclusivas

TAP (Termo de Abertura do Projeto)

- É o documento que dá início ao Projeto
- Ele une todas as informações levantadas
- Será o documento para o apoio de Gerente de Projeto

→ O TAP é tratado de forma menos detalhada para que o detalhamento ocorra no planejamento.

Projetos

Gerência de Projetos - 4º semestre

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Profª.Drª. Narúsci Bastos

narusci.bastos@riogrande.ifrs.edu.br

Guia do Conhecimento
em Gerenciamento de Projetos
GUIA PMBOK®
Sétima Edição
E O Padrão de
Gerenciamento de Projetos